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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2
    В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 плана работы контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края на I квартал 2021 года, утверждённого распоряжением контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 33 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории населённых пунктов Георгиевского городского округа Ставропольского края в рамках подпрограммы «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края и управлении по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края  за 2020 год», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки:

[bookmark: _Hlk48317327]В ходе проверки установлено, что бункера, площадки для складирования крупногабаритного мусора в сельских населённых пунктах Георгиевского городского округа отсутствуют.
Отсутствие порядка работы с несанкционированными свалками не позволяет качественно провести проверку расходования бюджетных средств. Выборочная проверка показала, что количество тонн вывезенного мусора, указанного в нарядах, больше, чем в актах о приёмке выполненных работ.
В качестве документов, подтверждающих количество вывезенного мусора на полигон ООО «…», указанного в актах о приёмке выполненных работ, предоставлены наряды ГМУП «…» (неунифицированной формы), на обратной стороне указывается количество тонн подтверждаемое штампом ООО «…». Выборочная проверка показала, что количество тонн вывезенного мусора, указанного в нарядах больше, чем в актах о приёмке выполненных работ.
Проверку соблюдения установленного срока вывоза мусора (в течение 3-х дней с момента получения заявки) провести не представляется возможным, так как в акте о приёмке выполненных работ присутствуют 2 даты. 
[bookmark: _Hlk48317810]Пунктом 5.8 муниципального контракта с ГМУП «…» (далее – МК) № 7 от 11.02.2020 года на сумму 1 199,0 тыс. руб. установлено, что датой выполнения обязанности подрядчика по предоставлению заказчику работы считается дата подписания акта о приёмке выполненных работ заказчиком, поэтому зафиксированная дата получения заказчиком акта выполненных работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по контракту. Таким образом установлена просрочка исполнения подрядчиком обязательств по МК № 7 от 11.02.2020 года от 5 до 69 дней. 
В нарушение требований части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, п. 8.3 МК № 7 от 11.02.2020 года, в случаях просрочки исполнения ГМУП «…» обязательств, предусмотренных контрактом, Управлением не направлены в адрес ГМУП «…» требования об уплате неустоек. Аналогичная ситуация отслеживается при оформлении актов выполненных работ по всем договорам и контрактам, заключенными с ГМУП «…».
Установлены факты неполной информации в некоторых заявках, в качестве адресов стихийных свалок указаны целые улицы и переулки (в письме № 25/360 от 05.03.2020 г. указано место свалок в ст. Лысогорской по ул. Верхняя с № 1 по № 256, в письме № 25/1088 от 18.06.2020 г. ул. Верхняя № 198, № 200, № 206, № 212).
В договорах указаны населённые пункты для уборки мусора по заявкам, фактически уборка не производилась (в рамках исполнения контрактов № 7, № 65, контракта № 53 от 29.06.2020 г., по договору № 25-03/59 от 03.07.2020 г.).
В ходе аудита в сфере закупок проверено двенадцать закупок, проведённых методом электронного аукциона, на общую сумму 7 397,8 тыс. руб., и  двадцать одна закупка, осуществленная на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 2 132,6 тыс. руб. 
В ходе проверки законности рассматриваемых закупок установлено одиннадцать нарушений Закона № 44-ФЗ в трех муниципальных контрактах на общую сумму 2 120,7 тыс. руб.


С учётом изложенного и на основании статьи 19 Положения о контрольно-счётной палате Георгиевского городского округа, Вам необходимо рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принять меры по:
-контролю за исполнением подрядчиками работ по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе за представлением качественных и в полном объёме документов по вывозу и утилизации мусора с целью недопущения необоснованных расходов бюджетных средств;
-отражению в техническом задании к муниципальному контракту (договору) конкретных документов, подтверждающих объём утилизированного мусора;
- недопущению оплаты за выполненные работы без подтверждения объёма вывозимого мусора; 
- приведению реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Георгиевского городского округа, утверждённого постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 566 (с изменениями от 18.09.2020 г. № 2119) в соответствие с требованиями пункта 5 ст.13.4 Закона № 89-ФЗ, в части заполнения графы «данные об источниках образования ТКО».
О результатах рассмотрения настоящего представления1 и принятых мерах необходимо в письменной форме проинформировать контрольно-счётную палату (с приложением копий подтверждающих документов) в течение одного месяца со дня получения представления.

Заместитель председателя 
контрольно-счётной палаты
Георгиевского городского округа                                              Т.В. Иванова 
          ________________________________________________________________________________
¹ В соответствии со статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счётные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления. Представления  контрольно - счетных органов подлежат обязательному рассмотрению. В течение одного месяца со дня получения представления, проверяемые органы и организации обязаны уведомить в письменной форме контрольно - счётный орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
[bookmark: sub_195202] Частью 20 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля.
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