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1. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1
         В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 плана работы контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края на I квартал 2021 года, утверждённого распоряжением контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 33 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории населённых пунктов Георгиевского городского округа Ставропольского края в рамках подпрограммы «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края и управлении по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края  за 2020 год», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки:

[bookmark: _Hlk48317327]             На территории г. Георгиевска утверждено 36 участков (бункеров), планируемых к установке для складирования крупногабаритных отходов, фактически обустроено 35 площадок.
В нарушение п. 2.4 санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территории муниципальных образований (санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.1.7.3550-19, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5.12. 2019 г. № 20), по 33 участкам (бункерам) на контейнерных площадках (специальные площадки складирования КГО) отсутствуют ограждения с трёх сторон высотой не менее 1 м.  
[bookmark: _Hlk48317810] На всех площадках отсутствуют бункеры для сбора крупногабаритного мусора.  Данные площадки не используются по назначению, ввиду   того, что примыкающие к площадке дополнительные бетонированные дорожки длиной 500 см., шириной 75 см. являются препятствием для подъезда специализированного транспорта, осуществлявшего сбор и вывоз КГО (письмо Регионального оператора от 15.09.2020 г. № 0/8104) в связи с чем, средства в сумме 668,3 тыс.руб., израсходованные на их устройство, классифицируются как неэффективно (нерационально) вложенные бюджетные средства.
По МК № 0121300043820000054_305505/44 от 25.09.2020г. на сумму 1 035,0 тыс.руб., срок действия контракта с 25.09.2020 по 30.11.2020г. (на 2 месяца), акт выполненных работ от 28.09.2020г. на общую сумму 1 035,0 тыс.руб. (спустя 3 дня после заключения муниципального контракта). Фактически, за 3 дня ГМУП «...» убрано 470,45 тонн мусора (156,81 тонна в день). Между тем, по информации  ГМУП «…» об объёме вывоза мусора за сентябрь  месяц 2020 г., мусор с улиц города вывозился на протяжении всего месяца.
С ГМУП «…» в 2020 году заключены договора на общую сумму           6 183,15 тыс.руб.	Фактическое исполнение составило  6 183,15 тыс.руб. или 100,0%. 
ГМУП «…» в качестве подтверждающих документов представлены путевые листы с отметками о количестве вывезенного мусора. В которых установлен вывоз мусора не только с территории города, но и с территории района,  предприятий округа, которые должны вывозить мусор за счёт собственных средств, а также путевые листы в которых отсутствует расшифровка откуда вывезен мусор. Таким образом, Управление ЖКХ принимает от ГМУП «…» для оплаты сведения не только в рамках заключённых муниципальных контрактов и договор, а в общем количестве вывезенного мусора. 
За 2020 год ГМУП «…», согласно актам выполненных работ подтверждает фактический объем вывезенного мусора в количестве               5 826,4 т., по представленным путевым листам – 5 984 т. (отклонение – 157,6 т.) из них вывоз с территории города подтвержден – 3 428,7 т. В результате бюджетные средства в сумме 5 621,7 тыс.руб. классифицируются как необоснованные расходы (из расчёта 2555,3 т. стоимостью 1 т. -2200 руб.).  
С   ООО «…» заключён муниципальный контракт от 30.11.2020г. № 0121300043820000068_305505/52, на сумму 2 440,35 тыс.руб.
В качестве подтверждающих документов на утилизацию Подрядчиком представлены копии путевых листов с отметкой ООО «…» о количестве принятого для утилизации мусора в количестве 60 штук на вывоз 1 227,815 т., что на 107,365 т. больше чем по акту выполненных работ или на 233,84 тыс.руб. (107,365 т * 2178,00 руб.)  больше цены контракта.
Анализ исполнения заключённых договоров показал следующее:       договоры составлены на срок от 17 до 33 дней. Срок составления актов выполненных работ от дня подписания контракта составляет от 4 до 16 дней.
Такой разброс выполнения работ, согласно актам выполненных работ не позволяет определить время вывоза мусора: до заключения договора или акты выполненных работ составлены авансом, так как в актах выполненных работ отсутствуют объекты вывоза несанкционированных свалок, что не позволяет отслеживать маршруты по путевым листам, представленным ГМУП «…». 

В ходе проверки законности рассматриваемых закупок установлено пять нарушений Закона № 44-ФЗ, два  нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ в одном муниципальном контракте на сумму 1 035,0 тыс. руб.
С учётом изложенного и на основании статьи 19 Положения о контрольно-счётной палате Георгиевского городского округа, Вам необходимо рассмотреть результаты контрольного мероприятия и принять следующие меры по:
[bookmark: _Hlk67068671]налаживанию сотрудничества с Региональным оператором по эффективному использованию специализированных площадок для складирования крупногабаритного мусора в городе Георгиевске, с целью недопущения неэффективного (нерационального) вложения бюджетных средств;
отражению в техническом задании к муниципальному контракту (договору) конкретных документов, подтверждающих объём утилизированного мусора;
контролю за исполнением подрядчиками работ по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе за представлением качественных и в полном объёме документов по вывозу и утилизации мусора с целью недопущения необоснованных расходов бюджетных средств;
недопущению оплаты за выполненные работы на территориях, не предусмотренных контрактами, без подтверждения количества вывозимого мусора, при несоответствии вывозимого объекта предмету контракта с целью недопущения необоснованных расходов бюджетных средств; 
приведению реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Георгиевского городского округа, утверждённого постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 566 (с изменениями от 18.09.2020 г. № 2119) в соответствие с требованиями пункта 5 ст.13.4 Закона № 89-ФЗ, в части заполнения графы «данные об источниках образования ТКО».
О результатах рассмотрения настоящего представления1 и принятых мерах необходимо в письменной форме проинформировать контрольно-счётную палату (с приложением копий подтверждающих документов) в течение одного месяца со дня получения представления.

Заместитель председателя 
контрольно-счётной палаты
Георгиевского городского округа                                               Т.В. Иванова 

________________________________________________________
¹ В соответствии со статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счётные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления. Представления  контрольно - счетных органов подлежат обязательному рассмотрению. В течение одного месяца со дня получения представления, проверяемые органы и организации обязаны уведомить в письменной форме контрольно - счётный орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
[bookmark: sub_195202] Частью 20 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля.
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