

Протокол №4

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта «Формирование современной городской среды», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды», утвержденный постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 2626

Дата проведения: 30 ноября 2023 года

Время проведения: 09:00 ч.

Место проведения: Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 78, здание управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

Повестка дня

«О ходе реализации мероприятий по благоустройству въездной группы «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края. Отчет о выполненных работах на 01.12.2023 г.», в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

На общественном обсуждении присутствовали члены общественной комиссии в составе 9 человек.

Шабанова Евгения
Ивановна

представитель территориального общественного самоуправления № 6 г. Георгиевска ого городского округа Ставропольского края, председатель комиссии (по согласованию)

Грищенко Игорь
Анатольевич

заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Заварзина Валентина
Викторовна консультант управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Артеменко Вадим
Сергеевич начальник производственно-технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

Аветисов Рафаэль
Рафаэльевич депутат Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Думы Георгиевского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию)

Левченко Александр
Васильевич начальник муниципального казенного учреждения Георгиевского муниципального округа Ставропольского края «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Кайгородцева Галина
Викторовна председатель Георгиевского местного отделения «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

Гребенникова Татьяна
Александровна председатель Георгиевской местной организации «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)

Савенко Александр
Константинович заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

СЛУШАЛИ:

Артеменко В.С. - начальника производственно-технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края

По результатам заседания комиссии министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по вопросам реализации программ формирования современной городской среды от 31.07.2023 г. администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края является победителем отбора в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» по объекту «Благоустройство въездной группы «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края» на 2023

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края 06 сентября 2023 года заключен муниципальный контракт № 305505/39 с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛакСтрой» по объекту «Благоустройство въездной группы «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края». Стоимость выполнения работ составляет 31514969,32 руб. Сроки выполнения работ, согласно заключенного контракта с 06 сентября 2023 года по 08 декабря 2023 года. Подрядчик приступил к работам, согласно условиям контракта, 05.10.2023 г. произведен авансовый платеж в сумме 9 454 490, 80 рублей, что составляет 30% от стоимости контракта.

Работы подрядчиком начаты в срок, установленный согласно контракта. На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:

№ п/п	Наименование (виды работ)	Количество ВСЕГО	Количество выполнено
1	Установка бортовых камней	3734	90%
2	Устройство покрытий из тротуарной плитки	2240,8 м2	90%
3	Установка тактильной плитки	87 м2	60 %
4	Устройство покрытия из асфальтобетона	2233,3м2	90%
5	Установка пешеходного ограждения	248 м	-
6	Установка шкафов ШУНО	2 шкафа	-
7	Прокол под дорогой	29 м	-
8	Работы по установке фонарей	112 шт.	20%
9	Озеленение территории	1226 м2	10%
10	Ремонт стены укладка кирпича	3000 шт	20%
11	Отделочные работы по монументу	20 м2(10,2+5,5+4,1)	-
12	Установка пушек с ядрами	3 пушки+ 5ядер	-
13	Забивка свай	20 шт	-
14	Монтаж лестницы и перильного ограждения	100 ступеней 9,5 м	-

Общественная комиссия рассмотрев ход выполнения работ по благоустройству

РЕШИЛА:

Признать работу подрядчика ООО «ЛакСтрой» на объекте «Благоустройство въездной группы «Георгиевская крепость» по ул. Шоссейной в г. Георгиевске Георгиевского городского округа Ставропольского края» по состоянию на 01.12.2023 год удовлетворительной. На данный момент работы ведутся в пределах установленных сроков контракта. Претензий к срокам выполнения работ не имеем.

Голосовали «за» единогласно

**Председатель
общественной
комиссии**



Е.И.Шабанова

**Заместитель
председателя
общественной
комиссии**



И.А.Грищенко

Секретарь комиссии



В.В.Заварзина

Члены комиссии:



Артеменко В.С.


Аветисов Р.Р.

Левченко А.В.



Гребенникова Т.А.

Кайгородцева Г.В..



Савенко А.К.