Приложение

к решению Думы города Георгиев​ска от 28 апреля 2014 года № 319-32

Информация

о реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2013 году

На основании постановления Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 года № 153-п «О краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах», городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Георгиевске на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Георгиевска от 29 декабря 2011 года № 1701 между обществом с ограниченной ответственностью «СНГ» (далее – ООО «СНГ») и муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Георгиевска» (далее – МКУ «Управление ЖКХ г. Георгиевска») – 25 июля 2011 года был заключён муниципальный контракт № 43 на участие в долевом строительстве жилья в  многоквартирном доме для переселения граждан из аварийного жилого фонда, цена контракта составляла  57 767 690,00 рублей. В соответствии с дополнительным соглашением с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края срок реализации мероприятий Программы был продлён  до 31 апреля 2013 года.

Согласно муниципального контракта, после выполнения строительно-монтажных работ жилой дом, расположенный по ул. Тронина, 7/1, корпус 2, сдан в эксплуатацию 28 июня 2013 года. 

МКУ «Управление ЖКХ г. Георгиевска» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ООО «СНГ» о взыскании  пени за неисполнение обязательств по муниципальному контракту № 43 от 25 июля 2011 года за период с 26 декабря 2012 года по 28 июня 2013 года в сумме 2 891 272, 88 рубля. Решением Арбитражного суда Ставропольского края исковые требования удовлетворены в полном объёме.

В результате реализации мероприятий Программы построена 61 квартира, под переселение граждан из 5 аварийных домов. В настоящее время подписаны 53 договора мены в количестве, между администрацией города Георгиевска и собственниками квартир. Переселено 129 человек в 56 квартир. С собственниками 5 квартир ведётся претензионно-исковая работа. Собственники 3 квартир вступают в наследство, в настоящее время они проживают в предоставленных им квартирах. 


На основании краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2012 год», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 года № 175-п, муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Георгиевске в 2012 году», утвержденной постановлением администрации города Георгиевска от 24 августа 2012 года, № 1125, между ООО «СНГ» и МКУ «Управлением ЖКХ г. Георгиевска» заключён муниципальный контракт № 59 от 24.09.2012 года на участие в долевом строительстве жилья в многоквартирном жилом доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  

Согласно муниципального контракта, после выполнения строительно-монтажных работ жилой дом, расположенный по ул. Тронина, 7/1, корпус 1, сдан в эксплуатацию 30 апреля 2013 года.

В результате  реализации мероприятий программы построено 23 квартиры,  под переселение граждан из аварийного жилого дома, расположенного по ул. Калинина, 3. В настоящее время подписаны 22 договора мены между администрацией города Георгиевска и собственниками квартир в количестве. Один собственник квартиры вступает в наследство. В настоящее время переселено 23 квартиры, в которых проживал 41 человек. 


Согласно мероприятий программы 6 аварийных переселённых домов идут под снос. Ориентировочный срок сноса аварийных домов – декабрь 2014 года.
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