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Приложение 2
к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2013 год

ОТЧЁТ
о  ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска, за 2013 год
	№

п/п


	Наименование

инвестицион​ного проекта


	Потреб​ность

в финан​сирова​нии,

всего, тысяч руб​лей
	В том числе
	Эффективность инвестиционных

 проектов или причины 

не выполнения 

	
	
	
	бюд​жет Рос​сий​ской Феде​рации
	бюд​жет Став​ро​поль​ского края
	бюд​жет города Геор​гиев​ска
	вне​бюд​жетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный индустриальный парк на территории города Ге​оргиевска
	
	
	
	
	
	Продолжалась работа по созданию промышленного кластера в региональном индустриальном парке города Георгиевска. Инвестиционную деятельность осуществляли 2 резидента. 


	
	Утверждённый план, год
	350 180,00
	–
	–
	–
	350 180,00
	

	
	Фактически исполнено
	374 966,00
	–
	–
	–
	374 966,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство комплекса по пе​реработке зерновых и бобовых культур обществом с ограни​ченной ответственностью «Аг​роПродукт»
	
	
	
	
	
	Завершены строительные работы 1-й очереди строительства завода, завершено строительство инженерных сетей (трансформаторная подстанция, водопровод), получены технические условия (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, канализация, связь). Ведутся строительные работы по возведению технологического цеха.

	
	Утверждённый план, год
	35 300,00
	–
	–
	–
	35 300,00
	

	
	Фактически исполнено
	45 254,00
	–
	–
	–
	45 254,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»   
	
	
	
	
	
	Завершены проектные работы на строительство завода, заклю​чен договор на проведение инженерно-геологических изысканий, ведется предварительная работа для начала строительных работ – заключены договора на поставку и монтаж каркаса, стеновых и кровельных ограждений.

	
	Утверждённый план, год
	314 880,00
	–
	–
	–
	314 880,00
	

	
	Фактически исполнено
	329 712,00
	–
	–
	–
	329 712,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция и техническое перевооружение в открытом ак​ционерном  обществе «Специн​струмент» 
	
	
	
	
	
	Введены в эксплуатацию 2 станка.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждённый план, год
	2 212,00
	–
	–
	–
	2 212,00
	

	
	Фактически исполнено
	2 212,00
	–
	–
	–
	2 212,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Замена технологического обо​рудования на Георгиевской площадке

открытого акцио​нерного общества «Макфа»
	
	
	
	
	
	Приобретено оборудование для аспирации элеватора и два вальцовых станка, батарейная установка на элеватор, автомобиль-разгрузчик, конвеер винтовой (5 шт.).
Проведена реконструкция автоприемного устройства элеватора.

	
	Утверждённый план, год
	15 000,00
	–
	–
	–
	15 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	20 298,00
	–
	–
	–
	20 298,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство швейного цеха индивидуального предпринима​теля А.Н. Шупикова  
	
	
	
	
	
	Велись строительно-монтажные работы по строительству швейного цеха.

	
	Утверждённый план, год
	3500,00
	–
	–
	–
	3500,00
	

	
	Фактически исполнено
	1900,00
	–
	–
	–
	1900,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Развитие высокотехнологичного производства пластических масс общества с ограниченной ответственностью «Метак» 
	
	
	
	
	
	Приобретены три новые линии для производства труб, две инжекционно-литьевые машины

Создано 30 новых рабочих мест.

	
	Утверждённый план, год
	60 000,00
	–
	–
	–
	60 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	37 260,00
	–
	–
	–
	37 260,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Расширение промышленного  производства сухих продуктов детского и диетического питания в закрытом акционерном обществе «Хайнц-Георгиевск»
	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	17 756,00
	–
	–
	–
	17 756,00
	

	
	Фактически исполнено
	17 756,00
	–
	–
	–
	17 756,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Приобретение технологического оборудования ООО "Винзавод "Надежда"
	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование (емкостное оборудование)

	
	Утверждённый план, год
	114 427,00
	–
	–
	–
	114 427,00
	

	
	Фактически исполнено
	114 427,00
	–
	–
	–
	114 427,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Реконструкция газонаполнительной станции СУГ в г. Георгиевске по ул. Октябрьской, 167, строительство нефтяной базы ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье" г. Георгиевск
	
	
	
	
	
	Выполнено строительство:

железнодорожной ветки для приема железнодорожных цистерн;

вагонных и автомобильных весов;

резервуаров противопожарного запаса воды;

компрессорной станции;

системы водоснабжения протяженностью 2,5 км.;

проведено 1,5 км. инженерных сетей электроснабжения.

	
	Утверждённый план, год
	276 000,00
	–
	–
	–
	276 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	276 000,00
	–
	–
	–
	276 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждённый план, год
	839 075,00
	–
	–
	–
	839 075,00
	

	
	Фактически исполнено
	844 819,00
	–
	–
	–
	844 819,00
	


