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Приложение 2

к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития 

города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2015 год
ОТЧЁТ
о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска, за 2015 год
	№

п/п


	Наименование

инвестиционного проекта


	Потреб​ность

в финан​сировании,

всего, тысяч  рублей
	В том числе:
	Эффективность

мероприятий 

или

 причины

не выполнения

	
	
	
	бюджет Россий​ской Феде​рации
	бюджет Став​рополь​ского края
	бюджет города Геор​гиевска
	внебюд​жетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный индустриальный парк на территории города Георгиевска

	
	
	
	
	
	Продолжалась работа по созданию промышленного кластера в региональном индустриальном парке города Георгиевска. Инвестиционную деятельность осуществляли 4 резидента. С начала реализации проектов создано 82 новых рабочих места.

	
	Утверждённый план, год
	11 150,00
	–
	–
	–
	11 150,00
	

	
	Фактически исполнено
	11 150,00
	–
	–
	–
	11 150,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	строительство комплекса по пе​реработке зерновых и бобовых культур обществом с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»
	
	
	
	
	
	Получены технические условия на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, канализацию, связь. С начало реализации проектов создано 21  новое рабочее место.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий обществом с ограни​ченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»
	
	
	
	
	
	Приобретён, смонтирован и введён в эксплуатацию растворный бетонный завод. Приобретены приле​гающие земель​ные участки для строитель​ства комби​ната. С начало реализации проектов создано 61 новое рабочее место.


	
	Утверждённый план, год
	7 500,00
	–
	–
	–
	7 500,00
	

	
	Фактически исполнено
	7 500,00
	–
	–
	–
	7 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство завода по глубокой переработке сои обществом с ограниченной ответственностью «АгроЮг»  

	
	
	
	
	
	Заключён договор аренды земельного участка под строительство завода, произведена топографическая съёмка 
участка, оформлены заявки на технологическое присоединение завода к электрическим сетям, на газоснабжение, водоотведение промышленных стоков, проведено геологическое испытание грунтов на площадке строительства, велась разработка проектно-сметной документации.  

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство семенного завода с механизированным складом для хранения семян обществом с ограниченной ответственностью «Изобилие» 
	
	
	
	
	
	Оформлены заявки на технологическое присоединение за​вода к электриче​ским сетям, на газо​снабжение, водоснабжение, водо​отведение промыш​ленных стоков.

	
	Утверждённый план, год
	3 650,00
	–
	–
	–
	3 650,00
	

	
	Фактически исполнено
	3 650,00
	–
	–
	–
	3 650,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция и техническое  перевооружение в открытом акционерном обществе «Специнструмент»
	
	
	
	
	
	Мероприятие выполнено в 2014 году.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Замена технологического обо​рудования Георгиевской площадкой открытого акционерного общества «Макфа»
	
	
	
	
	
	Финансирование в 2015 году не предусмотрено.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство швейного цеха индивидуального предпринимателя А.Н. Шупикова  
	
	
	
	
	
	Реализация инвестиционного проекта завершена в 2014 году.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Развитие высокотехнологичного производства пластических масс общества с ограниченной ответственностью «Метак»    
	
	
	
	
	
	Реализация инвестиционного проекта завершена в 2013 году.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Метак»    
	
	
	
	
	
	Приобретено и установлено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	17 524,00
	–
	–
	–
	17 524,00
	

	
	Фактически исполнено
	17 524,00
	–
	–
	–
	17 524,00
	

	7.
	Расширение промышленного  производства сухих продуктов детского и диетического питания в закрытом акционерном обществе «Хайнц-Георгиевск»
	
	
	
	
	
	Приобретено и установлено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	96 947,00
	–
	–
	–
	96 947,00
	

	
	Фактически исполнено
	96 947,00
	–
	–
	–
	96 947,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда»
	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	27 775,00
	–
	–
	–
	27 775,00
	

	
	Фактически исполнено
	27 775,00
	–
	–
	–
	27 775,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Реконструкция газонаполнительной станции СУГ в г. Георгиевске по ул. Октябрьской, 167, строительство нефтяной базы открытого акционерного общества «НК «Роснефть» – Ставрополье» г. Георгиевск
	
	
	
	
	
	В 2014 году в связи с международными санкциями в отношении открытого акционерного общества  «Роснефть» финансирование реализации инвестиционного проекта временно приостановлено.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Строительство торгового комплекса по улице Мира

	
	
	
	
	
	Заключён договор аренды земельного участка от 04 июня 2013 г. №3.2013-23 до 02 июня 2016 года. Арендатор Гусев Сергей Васильевич арендную плату вносит своевременно, задолженности не имеет.

	
	Утверждённый план, год
	20 000,00
	–
	–
	–
	20 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Реконструкция торговой сети общественного питания  открытого акционерного общества «Исток»
	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	4 000,00
	–
	–
	–
	4 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	6 200,00
	–
	–
	–
	6 200,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Организация парка по улице Калинина-Батакская 
	
	
	
	
	
	В 2013 году утверждён проект планировки территории парка. Ведётся поиск инвесторов. 

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Открытие логистического центра обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Олимпия»
	
	
	
	
	
	Реализация инвестиционного проекта завершена в 2014 году.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Олимпия»
	
	
	
	
	
	Приобретено и установлено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	7 117,00
	–
	–
	–
	7 117,00
	

	
	Фактически исполнено
	7 117,00
	–
	–
	–
	7 117,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Увеличение производственных площадей обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Олимпия»
	
	
	
	
	
	Увеличены производственные площади за счёт пристройки.

	
	Утверждённый план, год
	18 000,00
	–
	–
	–
	18 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	18 000,00
	–
	–
	–
	18 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Строительство торгово-офисного здания индивидуальным предпринимателем Новрадовым А.Т.
	
	
	
	
	
	Велось строительство торгово-офисного здания.

	
	Утверждённый план, год
	15 000,00
	–
	–
	–
	15 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	15 000,00
	–
	–
	–
	15 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Реконструкция торгового центра «Георгиевск МОЛЛ» индивидуальным предпринимателем Тахмезовым А.Р.
	
	
	
	
	
	Произведён капитальный ремонт торгового центра.

	
	Утверждённый план, год
	3 000,00
	–
	–
	–
	3 000,00
	

	
	Фактически исполнено
	3 000,00
	–
	–
	–
	3 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Даниил»
	
	
	
	
	
	Реализация инвестиционного проекта завершена в 2014 году.

	
	Утверждённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Строительство и промышленное внедрение осетрового рыбоводного предприятия по инновационной индустриальной технологии обществом с ограниченной ответственностью «Витязь»
	
	
	
	
	
	Произведён монтаж подземного водоотведения. Реализа​ция инвестици​онного проекта приостановлено из-за не​достаточности финансовых средств.   

	
	Утверждённый план, год
	130,00
	–
	–
	–
	130,00
	

	
	Фактически исполнено
	130,00
	–
	–
	–
	130,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Реконструкция элеватора, увеличение производственной мощности хранения зерна открытым акционерным обществом «Зерно»
	
	
	
	
	
	Разработана проектная документация, произведено подключение к объекту газовых коммуни​каций, закуплено оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	2 900,00
	–
	–
	–
	2 900,00
	

	
	Фактически исполнено
	2 900,00
	–
	–
	–
	2 900,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «Первый Георгиевский консервный завод»


	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование и ведётся монтаж.

	
	Утверждённый план, год
	84 768,00
	–
	–
	–
	84 768,00
	

	
	Фактически исполнено
	84 768,00
	–
	–
	–
	84 768,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Открытие логистического склада обществом с ограниченной ответственностью «Опт Сервис»
	
	
	
	
	
	Приобретено помещение и произведена реконструкция логистического склада.

	
	Утверждённый план, год
	5 700,00
	–
	–
	–
	5 700,00
	

	
	Фактически исполнено
	5 700,00
	–
	–
	–
	5 700,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	Приобретение технологического оборудования обществом с ограниченной ответственностью «ГеАЗ»


	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование.

	
	Утверждённый план, год
	25 733,00
	–
	–
	–
	25 733,00
	

	
	Фактически исполнено
	25 733,00
	–
	–
	–
	25 733,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждённый план, год
	339 744,00
	–
	–
	–
	339 744,00
	

	
	Фактически исполнено
	321 944,00
	–
	–
	–
	321 944,00
	



