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ОТЧЁТ
о ходе реализации Инвестиционной стратегии города Георгиевска до 2020 года за 2016 год

	№

п/п


	Наименование

инвестиционного проекта


	Ответственный

исполнитель
	Сроки ис​пол​не​ния
	Потреб​ность

в финан​сировании,

всего, тысяч  рублей
	В том числе:
	Эффективность

мероприятий 

или

 причины

не выполнения

	
	
	
	
	
	бюджет Россий​ской Феде​рации
	бюджет Став​рополь​ского края
	бюджет города Геор​гиевска
	внебюд​жетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Строительство инженерной инфраструктуры регионального индустриального парка в северо-западной зоне города Георгиевска


	администрация города Георгиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения –2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство комплекса по переработке зерновых и бобовых культур обществом с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»

	общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»

	2016
	
	
	
	
	
	В соответствии с решением координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края от 22.07.2015 г.   № 27 проведена процедура расторжения соглашения о ведении деятельности резидента.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	8 000,0
	–
	–
	–
	8 000,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительство кластера по про​из​водству высокотехнологиче​ских ке​рамических изделий обществом с ограни​ченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»


	общество с ограни​ченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»
	2016
	
	
	
	
	
	Произведена топографическая съемка земельных участков трассы водопровода, трассы газопровода, стекловолоконной связи, трассы водоотведения, произведена топографическая съемка участка, на котором будет расположена ливневая канализация;

начаты мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ «Полимер» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств;

в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края (далее - минприроды СК) получена лицензия на право пользования участком недр местного значения.

 

	
	Утверждённый план, год
	
	
	3195000,0
	–
	–
	–
	3195000,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	4 000,0
	–
	–
	–
	4 000,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство завода по глубо​кой переработке сои обществом с ограниченной ответственностью «АгроЮг»


	общество с ограниченной ответственностью «АгроЮг»


	2016
	
	
	
	
	
	Специалисты предприятия изучают возможность замены импортной технологии по проекту на российскую (проводится перерасчет проекта с учетом изменения стоимости сырьевых материалов и готовой продукции)


	
	Утверждённый план, год
	
	
	878100,0
	–
	–
	–
	878100,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Строительство семенного за​вода с механизированным скла​дом для хранения семян обществом с ограниченной ответственностью «Изобилие


	общество с ограниченной ответственностью «Изобилие


	2016
	
	
	
	
	
	Оформлены заявки на технологическое присоединение за​вода к электриче​ским сетям, на газо​снабжение, водоснабжение и на водо​отведение промыш​ленных стоков.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено


	
	
	460,0
	–
	–
	–
	460,0
	

	6.
	Реконструкция газонаполнитель​ной станции СУГ в г. Ге​оргиев​ске по ул. Октябрьской, 167, строи​тельство неф​тяной базы, ОАО «НК «Рос​нефть-Ставропо​лье»


	отрытое акционерное общество «НК «Рос​нефть-Ставропо​лье»
	2016
	
	
	
	
	
	В 2014 году в связи с экономическими международными санкциями в отношении открытого акционерного общества  «Роснефть» и падением мировых цен на нефть, финансирование реализации инвестиционного проекта было временно приостановлено.

	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Реконструкция элеватора, уве​ли​чение производственной мощ​ности хранения зерна открытым акционерным обществом «Зерно»


	открытое акционерным обществом «Зерно»


	2016
	
	
	
	
	
	Разработана проектная документация, произведено подключение газовых коммуникаций к объекту, произведены подрядные работы, закуплено оборудование на газификацию сушилки.  Приобретено и установлено устройство приема зерна с автотранспорта.

	
	Утверждённый план, год
	
	
	12 620,0
	–
	–
	–
	12 620,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	15 400,0
	–
	–
	–
	15 400,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Организация парка по улице Ка​линина - Батакская, админист​рация города Георгиевска


	администрация города Георгиевска
	2016
	
	
	
	
	
	В 2013 году утверждён проект планировки территории парка. Ведётся поиск инвесторов.

	
	Утверждённый план, год
	
	
	20 000,0
	–
	–
	–
	20 000,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Строительство хлебопекарной мельницы Георгиевской площадкой открытого акционерного общества «Макфа»


	Георгиевская площадкой открытого акционерного общества «Макфа»
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	20 000,0
	–
	–
	–
	20 000,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Строительство Георгиевского осетрового рыбоводного хозяй​ства по индустриальной техноло​гии обществом с ограниченной ответственностью «Витязь»


	общество с ограниченной ответственностью «Витязь»
	2016
	
	
	
	
	
	Произведен монтаж подземного водоотведения. Реализа​ция инвестици​онного проекта приостановлено в связи с поиском форм финансирования.   

	
	Утверждённый план, год
	
	
	6 000,0
	–
	–
	–
	6 000,0
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Строительство автовокзала для пригородного и междугороднего автомобильного транспорта обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский автовакзал»


	общество с ограниченной ответственностью «Георгиевский автовакзал»
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Расширение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2


	управление образо​вания и мо​лодёж​ной поли​тики ад​минист​рации го​рода Геор​гиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	300 000,0
	–
	285000,0
	15000,0
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Строительство спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3


	управление образо​вания и мо​лодёж​ной поли​тики ад​минист​рации го​рода Геор​гиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Противоаварийные работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении общеобразовательная школа № 1


	управление образо​вания и мо​лодёж​ной поли​тики ад​минист​рации го​рода Геор​гиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового корпуса МОУ СОШ №1 им. А.К.Просоедова

	
	Утверждённый план, год
	
	
	200000,0
	–
	190000,0
	10000,0
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	7371,8
	–
	–
	7371,8
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Строительство детского сада на 280 мест по ул. Быкова, 12/1


	управление образо​вания и мо​лодёж​ной поли​тики ад​минист​рации го​рода Геор​гиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Реконструкция автомобильных дорог


	управле​ние жи​лищно-комму​наль​ного хозяй​ства ад​министра​ции го​рода Геор​гиев​ска
	2016
	
	
	
	
	
	На реконструкцию автомобильных дорог в 2016 году финансирование не осуществлялось. 



	
	Утверждённый план, год
	
	
	50 000,0
	–
	47 500,0
	2 500,0
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Организация санаторно-курортного комплекса на базе бальнеологической лечебницы


	государствен​ное автономное учреж​дение здра​во​охране​ния Ставро​польского края «Краевая баль​неоло​гиче​ская лечебница»
	2016
	
	
	
	
	
	Срок исполнения – 2019-2020 годы.


	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Организация работы Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Георгиевске


	администрация города Георгиевска
	2016
	
	
	
	
	
	Проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Георгиевске.

	
	Утверждённый план, год
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	
	
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заместитель начальника управления 
экономического развития 
администрации го​рода





                                                                                            
Ю.С. Кудашева
