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Приложение 1
к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа
Ставропольского края»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского

городского округа Ставропольского края»

	Наименование 

подпрограммы
	подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма)



	Ответственный 

исполнитель

Подпрограммы
	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК)



	Соисполнители 

Подпрограммы


	нет

	Участники Подпрограммы
	нет



	Задачи Подпрограммы 
	создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края


	Показатели решения задач Подпрограммы 
	количество переселённых граждан в результате реализации Подпрограммы;

количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы

	Сроки реализации

Подпро​граммы


	2018 – 2023 годы

	Объёмы и источники 
финансового обеспечения
Подпрограммы
	объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 16 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2019 году –150,00 тыс. рублей;

в 2020 году –150,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в том числе

бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 16 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2019 году –150,00 тыс. рублей;

в 2020 году –150,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств 
Фонда реформирования ЖКХ – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета– 16 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 150,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 150,00 тыс. рублей;

в 2021 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2022 году – 4 150,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 4 150,00 тыс. рублей



	Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 
	переселение 564 человек из жилых помещений, расположенных в 34 аварийных жилых дома



Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков

реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих

от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные

параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
В 2015 - 2016 годах город Георгиевск принимал участие в реализации третьего этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 2013-2017 годах».

В соответствии с заключённым соглашением между администрацией города Георгиевска и министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на строительство многоквартирного дома были предоставлены субсидии из различных уровней бюджетов, в том числе:

из федерального бюджета денежные средства в размере 3700,00 тыс. руб.;

из бюджета Ставропольского края денежные средства в размере 22 031,00 тыс. руб.;

из бюджета города Георгиевска денежные средства в размере 3 930,00 тыс. руб.

В декабре 2016 года окончено строительство 27-квартирного дома по улице Ленина, 100, который сдан в эксплуатацию 08 декабря 2016 года. 

В результате реализации мероприятий III этапа Программы в муниципальную собственность были приобретены 26 квартир общей площадью 1154 кв. м для переселения 49 человек из аварийных помещений общей площадью 826,9 кв. метра (аварийные многоквартирные дома по ул. Пушкина, 76 – Моисеенко, 10, ул. Красноармейская, 71, ул. Красных Партизан, 21), стоимостью 29 427 000,00 рублей, путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Ленина, 100.
Подходит к заключительной части реализация мероприятий IV этапа Программы.

Согласно муниципальным контрактам завершено строительство двух четырёхэтажных многоквартирных домов в рамках реализации Программы. Многоквартирные дома, расположены на земельном участке площадью 3230 м2. по адресу: ул. Красных Партизан, 23. Застройщик ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС», генеральный директор Шульга Денис Иванович.

Общее количество квартир в двух блоках – 59. Согласно проекту в первом блоке расположены 27 квартир, во втором блоке – 32 квартиры.

В 2017 году переселено во вновь построенное жильё 58 семей из восьми аварийных домов по ул. Госпитальная, 64, ул. Пушкина, 55, ул. Пушкина, 43, ул. Орджоникидзе, 43, ул. Госпитальная, 101, ул. Октябрьская, д. 54 (подъезд 2), ул. Октябрьская. д. 60, кв. – две квартиры, ул. Пушкина, д. 76-Моисеенко, д. 10 – одна квартира, которые признаны аварийными до 01.01.2012 года. Количество переселяемых граждан 154. Общая площадь приобретаемых квартир составит 2651,5 м2.

Для реализации четвертого этапа Программы были выделены денежные средства размере 68 939 000,00 рублей, в том числе:

5 828 134,38 рублей - средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

52 837 272,50 рублей - средства бюджета Ставропольского края;

10 273 593,12 рублей - средства бюджета муниципального образования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

В настоящее время проводятся мероприятия по переселению граждан из аварийных домов с оформлением всех необходимых документов для регистрации нового жилья в муниципальную собственность и в дальнейшем в собственность граждан.

На территории Георгиевского городского округа Ставропольского края 36 многоквартирных домов состоят в реестре аварийных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в том числе аварийные и подлежащие сносу 34 дома с площадью 10689,5 м2 (число граждан 564 человека) и 2 аварийных дома, подлежащих реконструкции, с площадью 10080,0м2 (число граждан 432 человека). Общая площадь аварийного жилья составляет 20770,4м2. Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде всего 996 человек. 

	Реестр аварийных домов, признанных аварийными после
 01.01.2012 года в Георгиевском городском округе Ставропольского края

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Местоположение
	Общая
 площадь помещений, м2
	Количество 
помещений в МКД (ед.)
	Количество граждан в МКД

	 
	г. Георгиевск
	 
	 
	 

	1
	ул. Пятигорская, 31
	215,0
	7
	14

	2
	ул. Пятигорская, 27
	115,4
	3
	6

	3
	ул. Лермонтова, 113
	178,4
	4
	8

	4
	ул. Герцена, 11
	278,6
	6
	10

	5
	ул. Орджоникидзе, 63
	139,4
	3
	9

	6
	ул. Чугурина, 27
	118,2
	3
	4

	7
	пер. Трудовой, 4
	330,0
	8
	15

	8
	ул. Орджоникидзе, 45
	291,7
	7
	17

	9
	ул. Орджоникидзе, 61
	357,3
	12
	19

	10
	ул. Лермонтова, 74
	151,3
	4
	6

	11
	ул. Пятигорская, 25
	369,4
	8
	10

	12
	ул. Комсомольская, 45
	429,0
	9
	15

	13
	ул. Лермонтова, 33
	318,6
	5
	10

	14
	ул. Пятигорская, 14
	182,3
	5
	6

	15
	ул. Ленинградская, 107
	363,5
	12
	10

	16
	ул. Октябрьская, 52
	557,5
	8
	19

	17
	ул. Комсомольская, 11
	157,7
	4
	15

	18
	ул. Фрунзе, 24
	140,1
	6
	17

	19
	ул. Ленина-Орджоникидзе, 86/29
	238,8
	7
	15

	20
	ул. Советская, 20
	412,9
	8
	21

	21
	ул. Московская, 45
	69,2
	3
	6

	22
	ул. Луначарского, 35
	397,3
	11
	28

	23
	ул. Ленина, 113
	1883,5
	48
	82

	24
	ул. Пятигорская, 35
	182,0
	6
	18

	25
	ул. Орджоникидзе, 8
	256,2
	8
	20

	26
	ул. Пионерская, 31 Литер Б, В
	186,7
	6
	15

	27
	ул. Госпитальная, 84
	159,6
	
	11

	28
	ул. Гагарина, 141
	547,3
	14
	24

	29
	ул. Кочубея, 2
	206,6
	6
	13

	30
	ул. Пятигорская, 30
	311,3
	9
	17

	
	Итого по г. Георгиевску
	9544,8
	240
	480

	 
	с. Краснокумское
	
	
	

	31
	ул. Кирпичная, 2
	482,8
	28
	50

	32
	ул. Левобережная, 10
	182,0
	4
	10

	33
	ул. Левобережная, 5
	150,0
	2
	4

	
	Итого: по с. Краснокумскому
	814,8
	34
	64

	 
	ст-ца Незлобная 
	
	
	

	34
	ул. Степная, 8
	329,9
	8
	20

	
	Итого: по ст-це Незлобной
	329,9
	8
	20

	
	Итого по ГГО СК
	10689,5
	282
	564

	35
	ул. Советская,18 реконструкция
	5298,2
	120
	180

	36
	ул. Строителей,13 реконструкция
	4782,7
	13
	252

	 
	 Итого реконструкция по г. Георгиевску
	10080,9
	133
	432

	
	Всего по ГГО СК
	20770,4
	415
	996


На сегодняшний день ещё нет механизма реализации переселения граждан из домов, признанных аварийным после 01.01.2012 года не только в Ставропольском крае, но и в Российской Федерации. Данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
2) прочие мероприятия в области жилищного хозяйства.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы к 2023 году станут:

переселение 564 человек из жилых помещений, расположенных в 34 аварийных жилых домах.
Основные мероприятия и цели Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

резервирование средств местного бюджета в составе утверждённых бюджетных ассигнований на текущий год;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа Ставропольского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

