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Приложение  

к  решению Совета депутатов 

города Георгиевска

от  27 апреля 2005 года № 380-38 
ОТЧЕТ
о ходе выполнения  Программы социально-экономического развития города Георгиевска  
на 2002-2005 годы за  2004 год 
	№

п/п
	Наимено​вание

ме​роприя​тия


	Объем  средств, 

 млн. руб.
	Примечание

	
	
	Всего:
	феде​раль​ный бюд​жет
	крае​вой бюд​жет
	город​ской бюд​жет
	прочие
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Исполнители: отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, промышленные предприятия города Геор​гиевска



	1.
	Реконструкция и техническое перевооружение от​крытого акционерного общества «АРЗИЛ»
         Уточненный план
         Фактически исполнено 


	12,00
29,40
	
	
	
	12,00
 29,40
	Произведен капитальный ремонт кровель, оборудования, приобре​тен  ленточнопильный станок и погрузчик, изготовлена мо​дельно-стержневая  оснастка, технологическая оснастка. 
Сохранено 176  рабочих мест.

	2.
	Реконструкция и модернизация оборудования в ос​новном производстве в открытом акционерном обще​стве «Мукомол»
      Уточненный план
      Фактически исполнено   


	3,70
10,1
	
	
	
	3,70
10,1
	Построен и сдан в эксплуатацию склад готовой продукции на 1800 тонн, в зерноочистительном от​делении мельницы заменены две моечные машины, пущена в экс​плуатацию четвертая обоечная машина, смонтирована система для аспирации пневмосепарато​ров,  в размольном отделении мельницы проведена реконст​рукция аспирационных сетей, в лаборатории приобретены элек​тронные весы. 
Сохранено 130  рабочих мест.


	3.
	Реконструкция и техническое перевооружение от​крытого акционерного общества «Масло «Ставропо​лья»
     Уточненный план

     Фактически исполнено   
	6,50
6,80
	
	
	
	6,50
6,80
	Смонтировано устройство актив​ной вентиляции в силосных бан​ках элеватора семян, произведена замена циклонов в рушально-ве​ечном отделении для увеличения степени отделения лузги от ядра, замена вентиляции в прессовом отделении, выполнен  монтаж и пуск в эксплуатацию линии гид​ратации прессового масла, мон​таж площадок для обслуживания транспортеров в подсилосном этаже элеватора шрота, монтаж эстакады для налива раститель​ного масла в железнодорожные цистерны.

Сохранено 129 рабочих мест. 



	4.
	Реконструкция цехов в открытом акционерном обще​стве «Хлебокомбинат «Георгиевский»

     Уточненный план

     Фактически исполнено   
	-

1,2
	
	
	
	-

1,2
	В кондитерском цехе установ​лена ротационная печь. Велось переоснащение фасовочного цеха. Приобретен фасовочный аппарат ТПЦ-450, запущена хле​борезка, на которой вырабатыва​ется несколько новых видов про​дукции. Приобретено упаковоч​ное устройство Р-01. 

Сохранено 25 рабочих мест.

	
	ИТОГО
     Уточненный план
     Фактически исполнено
	22,20
47,50
	
	
	
	22,20
47,50
	


ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Исполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города Георгиевска, Федеральное государственное унитарное предприятие «Георгиевское пасса​жирское автотранспортное предприятие»                                                                                                                                                                                 

	1.
	Приобретение автобусов и передача их в аренду Фе​деральному государственному унитарному предпри​ятию «Георгиевское пассажирское автотранспорт​ное предприятие»

      Уточненный план
      Фактически исполнено

	-
-
	
	
	   -**
-
	
	  

	
	ИТОГО

      Уточненный план

      Фактически исполнено
	-
-
	
	
	-
-
	
	


	СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнители: Министерство жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края, Георгиевское муници-
пальное унитарное предприятие жилищно-коммунального  хозяйства,  филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал» - Георгиевский «Межрайводоканал»,  открытое акционерное общество «Кавминстрой»,  общество с ограниченной  
ответственностью «Инжводстрой»,  Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть», Георгиевское муниципальное унитарное

предприятие «Горэлектросеть», Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищного хозяйства»

                                                                                                                                                                                                                              

	1.
	Продолжение строительства полигона твердых быто​вых отходов мощностью 2850,7 тыс. куб. м

      Уточненный план
      Фактически исполнено

	1,00
0,50
	
	1,00
0,50
	
	
	Ведутся земляные работы, разра​ботка котлована, освоено 661 ты​сяча  рублей. 



	2.
	Окончание строительства группового водовода с ис​пользованием  подземных вод Малкинского место​рождения 

      Уточненный план
      Фактически исполнено

	2,00
1,00
	
	2,00
1,00
	
	
	Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс охранной сигнализации (куст 28 – диспет​черская) и резервуар емкостью 10 тысяч кубических метров. Ос​воено 1,9  миллион   рублей. 
 

	3.
	Расширение и реконст​рукция ма​гистраль​ных водопро​водных  и канализационных сетей  города  Геор​гиевска

    Уточненный план
    Фактически исполнено

	2,00

1,62
	
	
	
	2,00
1,62
	Проложены сети по улицам Са​довой,  Гризадубова, Дзержского,  Горького,  1-го Мая, Ессентской, Красноармейской, переулку Ха-рьковскому. 


	4.
	Строительство комплектно-блочной котельной мощ​ностью 2,3 МВт по ул. Московской

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	2,80
1,85

	
	2,80

1,85
	
	
	Введена в эксплуатацию ком​плектно-блочная котельная, ос​воено 3116 тысяч  рублей.


	5.
	Капитальный ремонт теп​ловых сетей  горячего водо​снаб​жения

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	-
2,10
	
	
	
	-
2,10
	Замена ветхих тепловых сетей 1260 метров, сетей горячего во​доснабжения 1440 метров 

	6.
	Электроснабжение новых районов застройки города Георгиевска

     Уточненный план
     Фактически исполнено


	0,50

-
	
	0,50
-
	
	
	Освоено 500 тысяч рублей.


	7.
	Капиталь​ный ремонт муници​пального жилого фонда

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	4,14
5,24
	
	
	 4,14*
   4,14
	-
1,10
	Выполнен капитальный ремонт кровли общей площадью 13968 квадратных  метров, в том числе  мягкой  кровли – 9455 квадрат​ных метров, шиферной – 1730 квадратных метров, выполнено благоустройство дворовых тер​риторий –  6 852,5 квадратных метра.


	8.
	Содержание и ремонт мест общего пользования

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	27,33
33,82

	-


	-

3,50

	 3,32*
   3,32
	24,01
27,00
	Выполнен текущий ремонт кровли общей площадью 15605,4 квадратных метров, в том числе  мягкой  – 12875,7 квадратных метров, шиферной – 2441,5 квад​ратный метр,  металлической – 288,2 квадратных метров.


	9.
	Содержание дорог

       Уточненный план
     Фактически исполнено

	7,41
7,41

	
	
	 7,41*
   7,41
	
	Выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью 14,1 тысяч  ква-дратных метров. Выполнена  профилировка гравийных дорог  общей площадью 65,6 тысяч ква-дратных метров, отремонтиро​вано тротуаров и переходов -  0,9 тысяч квадратных метров, уста​новлено бордюров 539 погонных  метров. 


	10.
	Уход за зелеными насаждениями

    Уточненный план
    Фактически исполнено

	4,90
4,90
	
	
	4,90
4,90

	
	Выполнены уходные работы за газонами и цветниками, произве​дена посадка цветников, уход за зелеными насаждениями, выпи​ловка аварийных насаждений.


	
	ИТОГО

    Уточненный план

    Фактически исполнено
	52,08
58,44
	
	6,30

6,85
	19,77
19,77
	26,01

31,82
	


	ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Исполнители: отдел торговли и  бытового обслуживания населения администрации города Георгиевска,  предприниматели города Георгиевска 

	1.
	Строительство магазинов, кафе предпринимателями города Георгиевска 
    Уточненный план
    Фактически исполнено

	4,50
4,50
	
	
	
	4,50
4,50
	Приняты в эксплуатацию мага​зины продовольственных товаров  Коноваловой О.В., Савостиной Л.А., кафе на 36 посадочных мест Цугунян Г.В., магазин «Ткани» Шайдаровой Т.Н., магазин Сер​биновского В.П., магазин Багда​сарова Т.Г., кроме того в рекон​струированном здании открыт ночной клуб Погребенного Ю.О., в помещении общества с ограни​ченной ответственностью  «Афи-на» открыто «Интернет-кафе», принято в эксплуатацию админи​стративное  здание региональной общественной организации инва​лидов Ставропольского края на рынке  «Содействие», произве​дена реконструкция павильона под магазин общества с органи​ченной ответственностью «Эпси​лон-М», произведена реконст​рукция хозяйственных построек под магазины Кирилловой Л.Г., Кариевой Р. А.


	
	ИТОГО

   Уточненный план

   Фактически исполнено
	4,50
4,50
	
	
	
	4,50
4,50
	


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Исполнители: Управление труда и социальной защиты населения Георгиевской территориальной государственной администрации 

(по согласованию), муниципальное учреждение «Муниципальный центр социального обслуживания населения города Георгиевска», муниципальное  учреждение «Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист»

	1.
	Оказание единовременной материальной помощи остро нуждающимся гражданам и лицам, попавшим в экстремальные ситуации

   Уточненный план
   Фактически исполнено

	0,39
0,39
	
	
	  0,39**
  0,39
	
	Администрацией города Георги​евска, Советом депутатов города Георгиевска оказана  материаль​ная помощь 910 жителям города Георгиевска.   


	2.
	Обеспечение выплат государственных ежемесячных пособий на ребенка

    Уточненный план
    Фактически исполнено
 
	11,50
10,70
	11,50
10,05
	-
0,65

	0,001
  0,001
	
	Текущие выплаты государствен​ного ежемесячного пособия на ребенка производятся регулярно. Задолженность за 2000 год  по​гашена.


	3.
	Оказание и проведение акций, при​влекающих внима​ние обществен​ности к про​блемам по​жилых лю​дей, инва​лидов, се​мей с детьми-инва​лидами  и других кате​горий насе​ления, нуж​дающихся в социальной помощи

    Уточненный план
    Фактически исполнено


	0,25
0,25
	
	
	
	0,25
0,25
	Всего продуктовую помощь по​лучили 2045 человек, 141 человек воспользовался услугами юриста, 842 человека – психолога, 244 человека - парикмахера, 180  че​ловек -  услугами бани.

	4.
	Развитие муниципального учреждения Георгиевский социально-реабилитационного центр для несовер​шеннолетних «Аист»

     Уточненный план
     Фактически исполнено


	0,34
0,34
	
	
	0,34
0,34
	
	Произведен капитальный ремонт детского отделения (побелка, по​краска детских комнат, сантех​нические работы).

	5.
	Обеспече​ние сана​торно-ку​рортными пу​тевками де​тей-инва​лидов, де​тей-сирот, детей из малообеспе​чен​ных и много​дет​ных се​мей

      Уточненный план
       Фактически исполнено

	0,65
0,62

	0,65
0,22
	-
0,40
	
	
	Выделено 59 путёвок.

	6.
	Организация санаторно-курортного лечения для ин​валидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов детства и общего заболевания, лиц, под​вергшимся воздействию радиации, реабилитирован​ных, жителей блокадного Ленинграда

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	1,20
0,76
	1,20
0,76
	
	
	
	Санаторно-курортными путев​ками обеспечено 69 человек.

	7.
	Обеспечение спецавтотранспортом инвалидов и се​мей с детьми-инвалидами

         Уточненный план
      Фактически исполнено

	1,50
1,07
	1,50
1,07
	
	
	
	Обеспечены спецавтотранспор​том 13 инвалидов и семей с детьми-инвалидами. 


	8.
	Обеспечение кресло-колясками инвалидов

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	0,14
0,14
	0,14

0,14
	
	
	
	Кресло-колясками обеспечены 26 инвалидов общего заболевания и инвалидов детства.

	9.
	Обеспечение выплат компенсаций лицам, подверг​шимся воздействию радиации

       Уточненный план
       Фактически исполнено

	0,49
1,39
	0,49
1,39
	
	
	
	Выплачены компенсации 57       гражданам, подвергшимся воз​действию радиации.

	10.
	Обеспечение выплат компенсаций за неиспользован​ное санаторно-курортное лечение ин​валидам Великой Отечественной войны и уча​стникам Великой  Отече​ственной войны с группой инвалидно​сти

     Уточненный план
    Фактически исполнено
	0,07

0,61
	0,07

0,61

	
	
	
	Выплачены компенсации 243 ин​валидам Великой Отечественной войны.

	11.
	Обеспече​ние выплат  компенса​ций на транспорт​ное обслу​живание и на эксплу​тационные расходы инва​лидам 

    Уточненный план
    Фактически исполнено


	0,12

0,12
	-
0,08
	0,12

0,04
	
	
	Компенсации на транспортное обслуживание выплачены 109 инвалидам, на эксплуатационные расходы  -  90  инвалидам.

	12.
	Организация​ выпол​нения с уча​стием орга​нов мест​ного само​управления, объедине​ний работо​дателей, профсоюзов мероприятий по улучшению условий и охраны труда в городе Георгиевске на 2004 - 2006 годы 

      Уточненный план
      Фактически исполнено
	-

-
	
	
	-

-
	
	Осуществлялся контроль за хо​дом выполнения плана меро​приятий по реализации террито​риального соглашения  о сотруд​ничестве в решении экономиче​ских и социальных проблем ме​жду администрацией города Ге​оргиевска, городскими объеди​нениями профсоюзов, Советом

	
	
	
	
	
	
	
	директоров города Георгиевска, утвержденного постановлением Главы города Георгиевска от 30.07.2002 № 1614.  Проведено 3 заседания трехсторонней комис​сии по регулированию соци​ально-трудовых отношений. 



	13.
	Осуществление контроля за обучением и проверкой знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов предприятий города за счет средств предприятий  

      Уточненный план
      Фактически исполнено


	0,18

0,13
	
	
	
	0,18

0,13
	В Георгиевском городском учеб​ном центре по охране труда обу​чено 227 человек.

	14.
	Открыть в муниципальном учреждении «Муници​пальный центр социального обслуживания населения города  Георгиевска»  отделение специализирован​ного медицинского обслуживания на дому на 30 мест

     Уточненный план
     Фактически исполнено


	0,12
0,12

	
	
	  0,12**
  0,12
	
	Открыто с 1 апреля 2004 года.

	15.
	Открыть в муниципальном учреждении «Муниципа-льный центр социального обслуживания населения города  Георгиевска» отделение дневного пребывания на 30 мест

    Уточненный план
    Фактически исполнено

	0,70
0,70
	
	
	  0,70**
  0,70
	
	Открыто с 1 апреля  2004 года.

	16.
	Приобрести в муниципальное учреждение  «Муници-пальный центр социального обслуживания населения города  Георгиевска» спортивное и медицинское 

обрудование 

     Уточненный план
     Фактически исполнено


	-
-
	
	
	 -**
-
	
	

	
	ИТОГО

      Уточненный план

      Фактически исполнено
	17,65
17,34
	15,55

14,32
	0,12

1,09
	1,55
1,55
	0,43
0,38
	


ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнители: Отдел образования администрации города Георгиевска













.
	1.
	Продолжение строительства плавательного бас​сейна муниципального общеобразовательном учре​ждении средняя  общеобразовательная  школа № 29

   Уточненный план
   Фактически исполнено


	4,12
3,51
	-

-
	3,60

2,99
	  0,52**
  0,52
	
	Откорректирована проектно-сме-тная документация, выполнялись работы по устройству крыши.

	2.
	Строительство пристройки к муниципальному об​щеобразовательному учреждению средняя общеоб​разовательная школа  № 9   

    Уточненный план
    Фактически исполнено


	0,51
0,51
	
	0,40
0,40
	 0,106*
0,106
	
	Разработана проектно-сметная документация.

	3.
	Капитальный ремонт  образовательных учреждений города Георгиевска 
    Уточненный план
    Фактически исполнено
	4,82
3,99
	-

-
	0,77
-
	  3,88*
3,82
	0,17
0,17
	Отремонтировано 5 тысяч  квад​ратных метров кровли, 465 мет​ров инженерных коммуникаций.  


	4.
	Обеспечение муниципальных образовательных уч​реждений города Георгиевска современным обору​дованием, транспортом

    Уточненный план
    Фактически исполнено

	0,50
0,50
	-

-
	-
-
	  0,43*
 0,43
	0,07
0,07
	Приобретены автомашина «Га​зель» для доставки продуктов  питания в детские дошкольные учреждения, компьютеры в му​ниципальное общеобразователь​ное учреждение начальная  об​щеобразовательная школа  № 8,  муниципальное общеобразовате-льное учреждение вечерняя  (сменная) общеобразовательная вечерняя школа № 10, в бухгал​терию отдела образования адми​нистрации города Георгиевска, 
 

	
	ИТОГО

     Уточненный план
     Фактически исполнено
	9,95
8,51
	
	4,77
3,39
	4,94
4,88
	0,24
0,24
	


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполнители: администрация города Георгиевска, лечебно-профилактические учреждения города Георгиевска

	1.
	Строительство детской поликлиники на 380 посе​щений  в смену 

    Уточненный план
    Фактически исполнено

	9,37
9,99
	2,50
4,37
	2,00
0,75
	4,87*
  4,87
	-

-
	Выполнялись отделочные работы (штукатурка стен, облицовка стен плиткой), монтаж системы вентиляции, устройство лестниц, электромонтажные работы.
 

	2.
	Капитальный ремонт учреждений здравоохранения города Георгиевска 
     Уточненный план
     Фактически исполнено

	5,09
5,06

	-
-
	-

-
	 5,09**
  5,06,
в 

т.ч.

0,29
спон​сорская по​пощь


	-

-
	В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская центральная городская больница» выполнен капитальный ремонт неврологического и глазного от​делений главного корпуса, произ​веден ремонт прачечной.
В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевский противотуберкулезный диспан​сер» проведен ремонт помещений амбулаторно-поликлинической службы, произведена замена во​допроводных труб.
В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника» начат капитальный ремонт кабинетов, произведена замена электриче​ской проводки.
В муниципальном учреждении «Георгиевская станция скорой медицинской помощи» выпол​нены работы по монтажу отопле​ния, канализации, по установке  столярных изделий.

 

	3.
	Обеспече​ние учреж​дений здра​воохране​ния города Георгиевска  современ​ным обору​дованием, транс​пор​том

     Уточненный план
     Фактически исполнено

	4,10
4,60
	
	
	 4,10*
4,10
  
	-
0,50
	  В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская центральная городская боль​ница» приобретены стол опера​ционный, комплект съемных приспособлений, набор поликли​нический, гастроскоп, ингалятор «Небулайзер Боревал», электро​кардиограф 3-х канальный, лапа​роскопическая видеостойка, эле-ктрокардиограф одноканальный в количестве 8 штук, машина су​шильная СЛ-25, компьютеры.
 В  муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская центральная поликлиника» при​обретены контейнеры для вак​цины, компьютеры, трубка рент​геновская, микроскоп.
  В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская стоматологическая поликлиника» приобретены блок врача, ком​плекты поликлинические, мик​ропроцессор, бормашины, рабо​чее место для зубных техников, установки и микромотор, стул стоматологический «Интроман» универсальный.

  В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевский противотуберкулезный диспан​сер» приобретены ингалятор «Небулайзер Бореал», компью​теры. 
   В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевский кожно-венерологический диспа-нсер» приобретены ингомаг уни​версальный, приставка ВАЦ-01, ингалятор «Небулайзер Бореал», аппарат «Узор-А-2К», инвентарь, шкаф плательный, ноутбук, ком​пьютеры, кондиционер.
  В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская станция скорой медицинской по​мощи» приобретены  автома​шины  «УАЗ – 39629» и «ГАЗ – 310271», компьютеры.
   В муниципальном учреждении здравоохранения «Георгиевская детская поликлиника» приобре​тены микропроцессор «Биолан», компьютеры.


	
	ИТОГО

   Уточненный план

   Фактически исполнено        
	18,56
19,20
	2,50

4,37
	2,00

0,75
	14,06
14,03


	-

0,05
	


ФИЗКУЛЬТУРА,  СПОРТ И ТУРИЗМ

Исполнители: Комитет по физкультуре и спорту администрации города Георгиевска

	1.
	Обеспечить реализацию спортивно-массовых меро​прия​тий по раз​личным ви​дам спорта 

    Уточненный план
    Фактически исполнено


	1,43
1,61
	
	0,30
0,30
	1,07
1,05
	0,06
0,26
	Проведено 163  спортивно-мас-совых мероприятия  по 31 виду   спорта среди различных катего​рий жителей города Георгиевска.


	2.
	Довести численность систематически занимаю​щихся в секциях, клубах и группах физ​куль​турно-оздо​ровительной направлен​но​сти до 3650  человек
     Уточненный план 

    Фактически исполнено


	3650  чел.
7126 чел.
	
	
	
	
	Численность систематически за​нимающихся спортом составила  7126  человек.

	3.
	Продолжить работу по развитию спорта высших достижений:

- подгото​вить масте​ров спорта  России

      Уточненный план 
      Фактически исполнено

 - кандидатов в мастера спорта

       Уточненный план 

       Фактически исполнено

- призеров всероссийских соревнований

       Уточненный план 

       Фактически исполнено

- призеров краевых соревнований

       Уточненный план
       Фактически исполнено


	1 чел.
1 чел.
3 чел.
 19 чел.

10 чел.
43 чел. 

45 чел.

98 чел.
	
	
	
	
	Подготовлены:
1 мастер спорта России.
19 кандидатов в мастера спорта.
43 призера всероссийских сорев​нований.
98 призеров краевых соревнова​ний. 


	
	ИТОГО

     Уточненный план 

     Фактически исполнено
	1,43
1,61
	
	0,30
0,30
	1,07

1,05
	0,06
0,26
	


КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНО

Исполнители: администрация города Георгиевска, отдел капитального строительства администрации города Георгиевска, отдел культуры администрации города Георгиевска 
	1.
	Капитальный ремонт здания  муниципального учре​ждения культуры «Георгиевский историко-краевед​ческий музей»

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,62
0,62
	
	
	  0,62*
0,62
	
	Выполнен ремонт кровли, час​тичный ремонт отопительной системы в здании, расположен​ном по адресу: город  Георгиевск, улица  Лермонтова, 80.

	2.
	Реконструкция муниципального учреждения куль​туры «Центр досуга и развлечений»
    Уточненный план 

    Фактически исполнено
	0,60
0,60
	-

-
	-

-


	0,60
0,60

	
	Погашена  задолженность за при-обретенные в 2003 году аттрак​ционы  «Орбита» и «Ветерок».  


	3.
	Капитальный ремонт муниципального  учреждения культуры «Георгиевская централизованная библио​течная система»
     Уточненный план 

     Фактически исполнено   


	0,15

0,15
	
	
	0,15

0,15
	
	Выполнены столярные работы, покраска, побелка, покрытие пар-кетного пола лаком, частичная  замена  линолеума.

	4.
	Капитальный ремонт здания муниципального учреж​дения культуры «Георгиевский городской дом куль​туры»

     Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,027
0,027
	
	
	  0,02**
  0,02
	0,007

0,007
	Произведен  текущий ремонт,  ча-стичная штукатурка стен, по​белка, покраска гримерной ком​наты и трех туалетов, установ​лены две пожарные двери. 

	5.
	Воссоздание Православного духовно-культурного центра

     Уточненный план 

     Фактически исполнено


	0,50
0,52
	-

-
	-

-
	-

-
	0,50
0,52
	Выполнен нулевой цикл без пе​рекрытий.


	6.
	Капитальный ремонт муниципального общеобразова​тельного учреждения дополнительного образования детей «Георгиевская детская музыкальная школа»

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,220
0,220
	-

-
	-

-
	  0,220*
  0,220
	
	Частичный ремонт кровли, ре​монт окон, капитальный ремонт теоретического класса.

	7.
	Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Городской Дворец культуры»

   Уточненный план 

   Фактически исполнено
	0,53
0,53
	
	
	 0,50*
   0,50

	0,03

0,03
	Произведен капитальный ремонт кровли, проведены ремонт  бале-тного класса и коридора.

	8.
	Капитальный ремонт муниципального образователь​ного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа города Георгиевска»

   Уточненный план 

   Фактически исполнено


	0,036
0,036
	
	
	  0,03*
0,03
	0,006

0,006
	Произведен текущий ремонт фойе с устройством пола из ке​рамической плитки, выполнены отделочные работы.


	9.
	Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Центр досуга и кино «Березка»

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	-
-
	
	
	-
-
	
	

	10. 
	Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Центр досуга и кино «Аврора»

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,20

0,20
	
	
	0,15

0,15
	0,05

0,05
	Выполнен  ремонт  санитарных узлов, хозяйственно-питьевого водопровода и канализации, ре​монт  системы отопления.


	11. 
	Укрепление материально-технической  базы муници​пального учреждения культуры «Городской Дворец культуры»

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,38
0,38
	-

-
	-

-
	0,38*

0,38*
	-

-
	Приобретена осветительная и звуковая аппаратура.

	
	ИТОГО

   Уточненный план 

   Фактически исполнено
	3,263

3,283
	
	
	2,67

2,67
	0,593

0,613
	


УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Исполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска 

	1.

	Проведение работ по оценке му​ниципаль​ного иму​ще​ства и регистрации права собственности на объекты муниципальной собственности

    Уточненный план 

    Фактически исполнено
	0,43
0,43
	
	
	 0,43*
0,43
	
	Зарегистрировано право собст​венности и получены свидетель​ства на  97 объектов муниципаль​ного имущества город Георги​евск. 

	2.
	Приобретение в муниципальную собственность ком​пьютера с монитором, лазерным принтером и источни​ком бесперебойного питания, сервера с  монитором, лазерным принтером и источником бесперебойного питания, сетевого оборудования 

    Уточненный план 

    Фактически исполнено


	0,08

0,08
	
	
	0,08

0,08
	
	Приобретен для отдела внутрен​них дел города Георгиевска и Ге​оргиевского района компьютер с монитором, лазерным принтером и источником бесперебойного питания, сервер с монитором, ла​зерным принтером и источником бесперебойного питания, сетевое оборудование. 



	3.
	Приобретение в муниципальную собственность авто​мобиля марка  ВАЗ-21099 

   Уточненный план 

   Фактически исполнено


	0,45
0,45
	
	
	  0,45*
0,45
	
	Приобретены для отдела внут​ренних дел города Георгиевска и Георгиевского района два авто​мобиля  марки  ВАЗ-21099 и ВАЗ-21140. 

Приобретена трансформаторная подстанция 6/04 кВ с оборудова​нием, 10 комплектов радиостан​ций  VX- 2000/40 с антеннами.   



	
	ИТОГО

    Уточненный план 

    Фактически исполнено
	0,96
0,96
	
	
	0,96
0,96
	
	


БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исполнители: Финансовое управление администрации города Георгиевска 

	1.

	 Организация создания компьютерной информацион​ной сети, объединяющей органы государственной власти, местного самоуправления, учреждений на​учно-образовательной сферы, культуры и здраво​охранения городов и  районов края,  обеспечивающей воз-можность межрегионального взаимодействия и доступ  в Интернет

    Уточненный план 

    Фактически исполнено

	0,06

0,06

	
	
	0,06

0,06
	
	Финансовое управление админи​страции города подключено к единой сети передачи данных Министерства финансов Ставро​польского края.

	
	ИТОГО

    Уточненный план 

    Фактически исполнено

	0,06
0,06
	
	
	0,06
0,06
	
	


* - увеличение уточненного финансирования из городского бюджета произведено в соответствии с решениями Совета депутатов города Ге​оргиевска об уточнении бюджета города на 2004 год.  
** - уменьшение  уточненного финансирования из городского бюджета произведено в соответствии с решениями Совета депутатов города Георгиевска об уточнении бюджета города на 2004 год.  
Председатель Совета депутатов 
города Георгиевска                                                                                                                                                        Л. А. Козина                                                                       
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