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Приложение  2  
к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы за 2012 год

ОТЧЁТ
о  ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска, за 2012 год
	№

п/п


	Наименование

инвестицион​ного проекта


	Потреб​ность

в финан​сирова​нии,

всего, тысяч руб​лей
	В том числе
	Эффективность инвестиционных

 проектов или причины 

не выполнения 

	
	
	
	бюд​жет Рос​сий​ской Феде​рации
	бюд​жет Став​ро​поль​ского края
	бюд​жет города Геор​гиев​ска
	вне​бюд​жетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный индустриальный парк на территории города Ге​оргиевска
	
	
	
	
	
	Велась работа по расширению границ регионального индустри​ального парка до 103 га. 

3 действующих резидента регионального индустриального парка престу​пили к реализации своих инвестиционных проектов



	
	Уточнённый план, год
	32820,00
	–
	–
	–
	32820,00
	

	
	Фактически исполнено
	32820,00
	–
	–
	–
	32820,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Строительство комплекса по пе​реработке зерновых и бобовых культур обществом с ограни​ченной ответственностью «Аг​роПродукт»
	
	
	
	
	
	Завершены строительные работы первой очереди комплекса, инженерных сетей (трансформаторной подстанции, водопровода), получены технические условия на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, канали​зацию, связь



	
	Уточнённый план, год
	10000,00
	–
	–
	–
	10000,00
	

	
	Фактически исполнено
	10000,00
	–
	–
	–
	10000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Организация производства металлочерепицы, производство жестяных изделий для населения и организаций» обществом с ограниченной ответственностью «Кровельный центр»
	
	
	
	
	
	Велось строительство административно-складского зда​ния

	
	Уточнённый план, год
	8000,00
	–
	–
	–
	8000,00
	

	
	Фактически исполнено
	8000,00
	–
	–
	–
	8000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»   
	
	
	
	
	
	Оформ​лен договор аренды земельного участка, велась работа по разработке про​ектно-сметной документации, проведению экологической экспертизы, заклю​чён договор на проведение инженерно-геологических изысканий

	
	Уточнённый план, год
	14820,00
	–
	–
	–
	14820,00
	

	
	Фактически исполнено
	14820,00
	–
	–
	–
	14820,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция и техническое перевооружение в открытом ак​ционерном  обществе «Специн​струмент» 
	
	
	
	
	
	Приобретён плоско-шлифо​вальный станок

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уточнённый план, год
	5500,00
	–
	–
	–
	5500,00
	

	
	Фактически исполнено
	4236,00
	–
	–
	–
	4236,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Замена технологического обо​рудования на Георгиевской площадке
открытого акцио​нерного общества «Макфа»
	
	
	
	
	
	Приобретено технологическое оборудование для мельницы

	
	Уточнённый план, год
	3700,00
	–
	–
	–
	3700,00
	

	
	Фактически исполнено
	3700,00
	–
	–
	–
	3700,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство швейного цеха индивидуального предпринима​теля А.Н. Шупикова  
	
	
	
	
	
	Велись строительно-монтажные работы по строительству швейного цеха

	
	Уточнённый план, год
	7000,00
	–
	–
	–
	7000,00
	

	
	Фактически исполнено
	8100,00
	–
	–
	–
	8100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Расширение промышлен​ного производства сухих продуктов детского и дие​тического питания  в за​крытом акционерном об​ществе «Хайнц-Георги​евск»
	
	
	
	
	
	Приобретено новое технологическое оборудование

	
	Уточнённый план, год
	102076,00
	–
	–
	–
	102076,00
	

	
	Фактически исполнено
	102076,00
	–
	–
	–
	102076,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	Уточнённый план, год
	151096,00
	–
	–
	–
	151096,00
	

	
	Фактически исполнено
	150932,00
	–
	–
	–
	150932,00
	



