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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
 ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
пл. Победы, 1, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357820  
тел: 8(87951)  5-01-19, e-mail: ksp-ggo@mail.ru

Заключение №6
по результатам экспертно-аналитического мероприятия:  «Проверка МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс» в рамках реализации национального проекта «Демография» по муниципальному контракту от 26.06.2023 г. № 26 «на капитальное строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края» на предмет соответствия фактически выполненных и оплаченных работ».

26 февраля 2024 г.                                                                           г. Георгиевск                                                                                  

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.2 раздела 2 плана работы контрольно-счётной палаты Георгиевского муниципального округа Ставропольского края на 1 квартал 2024 года, утверждённого распоряжением контрольно-счётной палаты Георгиевского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 101-о (с изменениями,  внесёнными распоряжением от 14 февраля 2024 г. № 7-о), письмо Георгиевской Межрайонной прокуратуры № 20070008-412-24/-20070008 от 09.02.2024 г.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Контракт от 26.06.2023 г. № 26 «на капитальное строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края».
3. Проверяемый период деятельности: весь период действия контракта от 26.06.2023 г. № 26.
4. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с «15» февраля 2024 г. по «26» февраля 2024 года.
5. Объём проверенных средств: 108 617,05 тыс.руб.
6.Краткая информация об объекте экспертно-аналитического мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный развлекательный комплекс» (далее – Учреждение, МБУ СРК) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом города Георгиевска Ставропольского края.
Юридический (фактический) адрес: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.Гагарина-Шевченко-Октябрьская, 72/2/94, тел. 8-(879-51)-2-72-54, адрес электронной почты:  geopark1@mail.ru.
Учреждение является некоммерческой организацией, тип – бюджетное, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печати, штампы и бланки установленного образца.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 11.12.2002 г., ОГРН 1022601169117, ИНН 2625015580, КПП 262501001.
На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия директором МБУ СРК является Аветисов Ашот Рафаэльевич.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

В рамках реализации национального проекта «Демография», по итогам открытого конкурса в электронной форме муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный развлекательный комплекс» заключили контракт от 16.02.2022 г. № 2с ООО «Инвестиционная строительная компания» (далее - Подрядчик)на капитальное строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Контракт № 2).
Начальная максимальная цена Контракта№ 2 установлена в сумме 199 450 000,00 руб. 
На основании распоряжения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 07.12.2022 г.№ 272-р, дополнительным соглашением от 07.12.2022 г. № 8 к Контракту№2, стоимость Контракта№2 увеличилась и составила 204 374 183,40 руб., что не противоречит пункту 65.1 статьи112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 4 к Контракту № 2), выполнение работ разделены на 14 этапов. По состоянию на 21.12.2022 г. МБУ СРК приняты работы по 9 этапам, подписаны и произведена оплата на основании актов приема-передачи выполненных работ (по форме КС-2), на общую сумму 115 764 672,46 руб. Подрядчик в соответствии с пунктом 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ обязан к установленному контрактом сроку предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.
В нарушение подпункта 6 пункта 6 Контракта № 2 Подрядчик не в полном объеме выполнил работы, предусмотренные контрактом, что подтверждается независимой экспертизой, проведенной МБУ СРК с привлечением АНО «Независимая судебно-экспертная лаборатория» от 17.05.2023 г. Согласно заключению независимой экспертизы выявлены фактыненадлежащего исполнения контракта на общую сумму 12 674 121,00 руб. в виде невыполненных работ.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, МБУ СРК приняли решение об одностороннем расторжении Контракта № 2, которое вступило в силу с 24.04.2023 г.
В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, подпунктом 6 пункта 9 Контракта№ 2, МБУ СРК в адрес Подрядчика направлено требование об уплате пени № 3 от 19.10.2023 г.  в размере 19 689 541,77 руб. Выплата обязательств, согласно требования № 3 от 19.10.2023 г. произведена 31.10.2023 г. в размере 19 045 896,23 руб. (плат.поручение № 6166 от 31.10.2023 г.).
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на основании протокола заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском краеМБУ СРК заключили контракт от 20.06.2023г. № 26 с ООО «СТУП» (далее - ООО Ступ) на капитальное строительство (завершение строительства) «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Контракт № 26). Цена Контракта № 26 установлена в сумме 108 617 054,61 руб. 
В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 4 к Контракту№ 26), выполнение работ разделены на 6 этапов. Срок выполнения всех работ - 20.12.2023 г. Акты выполненных работ по этапам строительства подписаны и оплачены в срок и в полном объеме. 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на основании распоряжения администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского краяот 13.11.2023 г. № 154-р МБУ СРК заключили контракт № 54 от 14.11.2023 г. с ООО СТУП на капитальное строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Контракт № 54). Цена Контракта № 54 установлена в сумме 11 880 225,03 руб. 
В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 4 к Контракту№ 54), работы выполнены в один этап. Срок выполнения работ - 30.11.2023 г. Акт выполненных работ по строительству подписан и оплачен в срок и в полном объеме. 
В сопровождение к контрактам по строительству заключен Контракт от 16.03.2022 г. № 6на услуги строительного контроля на сумму 2 399 000,00 руб. В соответствии с графиком (приложение № 2 к Контракту№ 6), оказание услуг строительного контроля осуществлялось так же в17 этапов.  Все этапы оказания услуг по строительному контролю оплачены в срок и в полном объеме.
С журналистами «Блокнот» 23.01.2024 г. года житель села Краснокумское поделился кадрами неудовлетворительного результата строительства здания Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Сотрудниками контрольно-счётной палаты Георгиевского муниципального округа Ставропольского края 20.02.2024 г.произведен визуальный осмотр здания по указанным в журнале «Блокнот» местам на предмет их состояния в настоящее время. 
В результате, недостатки, указанные гражданином журналистам сетевого издания «Блокнот Ставрополь», конечно же устранены, но осмотр (20.02.2024 г.) показал следующее:
При осмотре стен установлено некачественное заделывание трещин, особенно хотелось обратить внимание на холл при входе. Переступив порог учреждения сразу в глаза бросается некачественное исправление,что несомненно портит эстетический вид помещения.
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        В настоящее время специалистами Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю проводится проверка казначейского сопровождения, то есть проводится проверка соответствия актов выполненных работ формы К/С2 с фактическим исполнением и оплаченными объемами работ. Данная проверка планируется завершиться 4 марта текущего года.
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Председатель
контрольно-счётной палаты 
Георгиевского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                          Т.В.Иванова
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Инспектор
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