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Приложение 2
к отчёту о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы за 1 полугодие 2013 года
ОТЧЁТ
о  ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Георгиевска, за 1 полугодие 2013 года
	№

п/п


	Наименование

инвестицион​ного проекта


	Потреб​ность

в финан​сирова​нии,

всего, тысяч руб​лей
	В том числе
	Эффективность инвестиционных

 проектов или причины 

не выполнения 

	
	
	
	бюд​жет Рос​сий​ской Феде​рации
	бюд​жет Став​ро​поль​ского края
	бюд​жет города Геор​гиев​ска
	вне​бюд​жетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный индустриальный парк на территории города Ге​оргиевска
	
	
	
	
	
	Продолжалась работа по созданию промышленного кластера в региональном индустриальном парке города Георгиевска. Инвестиционную деятельность осуществляли 3 резидента.


	
	Уточнённый план, год
	1268250,00
	–
	–
	–
	1268250,00
	

	
	Фактически исполнено
	242300,00
	–
	–
	–
	242300,00  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Строительство комплекса по пе​реработке зерновых и бобовых культур обществом с ограни​ченной ответственностью «Аг​роПродукт»
	
	
	
	
	
	Завершена первая очередь строительства, завершено строительство инженерных сетей (трансформаторной подстанции, водопровода), получены технические условия (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, связь)

	
	Уточнённый план, год
	58000,00
	–
	–
	–
	58000,00
	

	
	Фактически исполнено
	40300,00
	–
	–
	–
	40300,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Организация производства металлочерепицы, производство жестяных изделий для населения и организаций» обществом с ограниченной ответственностью «Кровельный центр»
	
	
	
	
	
	Завершено строительство 1-й очереди реализации инвестиционного проекта (административно-складское здание)

	
	Уточнённый план, год
	15190,00
	–
	–
	–
	15190,00
	

	
	Фактически исполнено
	8000,00
	–
	–
	–
	8000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Строительство кластера по производству высокотехнологичных керамических изделий обществом с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов»   
	
	
	
	
	
	Продолжались работы  по разработке проектно-сметной до​кументации, проведению экологической экспертизы и инженерно-гео​логических изысканий, заключены договоры на поставку и монтаж каркаса, стеновых и кровельных ограждений

	
	Уточнённый план, год
	1195060,00
	–
	–
	–
	1195060,00
	

	
	Фактически исполнено
	194000,00
	–
	–
	–
	194000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция и техническое перевооружение в открытом ак​ционерном  обществе «Специн​струмент» 
	
	
	
	
	
	В 2013 году работы не планируются

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уточнённый план, год
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	Фактически исполнено
	–
	–
	–
	–
	–
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Замена технологического обо​рудования на Георгиевской площадке

открытого акцио​нерного общества «Макфа»
	
	
	
	
	
	Приобретено оборудование для аспирации элеватора и два вальцовых станка

	
	Уточнённый план, год
	15000,00
	–
	–
	–
	15000,00
	

	
	Фактически исполнено
	7700,00
	–
	–
	–
	7700,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Строительство швейного цеха индивидуального предпринима​теля А.Н. Шупикова  
	
	
	
	
	
	Велись строительно-монтажные работы по строительству швейного цеха

	
	Уточнённый план, год
	3500,00
	–
	–
	–
	3500,00
	

	
	Фактически исполнено
	1900,00
	–
	–
	–
	1900,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Развитие высокотехнологичного производства пластических масс общества с ограниченной ответственностью «Метак» 
	
	
	
	
	
	Приобретены три новые линии для производства труб, две инжекционно-литьевые машины

	
	Уточнённый план, год
	60000,00
	–
	–
	–
	60000,00
	

	
	Фактически исполнено
	30633,00
	–
	–
	–
	30633,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	Уточнённый план, год
	1346750,00
	–
	–
	–
	1346750,00
	

	
	Фактически исполнено
	282533,00
	–
	–
	–
	282533,00
	



